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Tiivistelmä

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku ja sen kuvaus on osa julkisen hallin-
non yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteis-
tä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten
julkisen hallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina.

Kehittämispolku toimii julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispanostusten
ohjaajana ja suunnittelun pohjana. Arkkitehtuurin kehittämisen rinnalla kehitetään myös arkki-
tehtuuriosaamista ja muuta arkkitehtuurikyvykkyyttä.

Julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään tässä dokumentissa esitetyn
suunnitelman mukaisesti. Muutokset kehittämispolkuun käsitellään ja hyväksytään julkisen hal-
linnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa esitetyllä tavalla.
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1 Johdanto

1.1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku on osa julkisen hallinnon yhteistä ko-
konaisarkkitehtuuria.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteis-
tä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten
julkisen hallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina. Kehittämispolkuun on
koottu ja kuvattu julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistehtävät ja hah-
moteltu niiden toteuttamisaikataulu karkealla tasolla.

Kehittämispolku toimii julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispanostusten
ohjaajana ja suunnittelun pohjana. Arkkitehtuurin kehittämisen rinnalla kehitetään myös arkki-
tehtuuriosaamista ja muuta arkkitehtuurikyvykkyyttä.

Julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään tässä dokumentissa esitetyn
suunnitelman mukaisesti. Muutokset kehittämispolkuun käsitellään ja hyväksytään julkisen hal-
linnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa esitetyllä tavalla.

1.2 Dokumentin rakenne

Tässä dokumentissa kuvataan julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispol-
ku (KA-kehittämispolku) ja sen sijoittuminen osaksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Dokumentin luvussa 2 kuvataan yleiset periaatteet KA-kehittämispolun laadinnalle ja luvussa 3
kehittämispolun päävaiheistus.

Luvussa 4 kuvataan tarkemmin julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun sisäl-
tämät kehittämiskohteet ja niiden tavoitteellinen toteutusaikataulu ja alustava organisointi. Luku
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5 kuvaa miten arkkitehtuurin kehittämispolku kytkeytyy muuhun kehittämiseen. Luvussa 6 kuva-
taan kehittämispolun ylläpitoa.

1.3 Lähtöaineistot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun ensimmäisen version määrittelyssä
tausta-aineistona on käytetty valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikön yhdessä kuntien kanssa
vuonna 2008 tuottamaa kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkua ja sen pohjalta
kaupungeissa toteutettuja arkkitehtuurin kehittämissuunnitelmia sekä opetus- ja kulttuuriministe-
riön vuonna 2010 suunnittelemaa opetustoimen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkua.

2 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun laatimisen yleiset periaatteet

Tämä KA-kehittämispolku kuvaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriryhmän muodostaman
yhteisen näkemyksen julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiskohteista ja –
tehtävistä tuleville vuosille. Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan näkökulmasta arkkitehtuurin
kehittämisestä ja KA-kehittämispolusta vastaa arkkitehtuurin johtamisprosessi.

Arkkitehtuurin kehittämisnäkemys kootaan tähän vuosittain päivitettävään arkkitehtuurin
kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelma konkretisoidaan sisällyttämällä varsinainen kehittämistyö
arkkitehtuurikehittämisen hankesalkkuun, ja siinä yhteydessä myös arvioidaan
kehittämistehtävien tarvitsema resursointi (laatu ja määrä). Arkkitehtuurin hankesalkku
yhdistetään kehittämistehtävistä vastaavien organisaatioiden yleiseen hankesalkunhallintaan.

Tämän KA-kehittämispolun käsittelemä aikajänne sovitetaan valtionhallinnon ns. TTS-
suunnittelukauteen ja on pääsääntöisesti 1+4 vuotta, jossa seuraava vuosi suunnitellaan
tarkemmin ja tätä seuraavat neljä vuotta karkealla tasolla. Hankesalkut määritetään yhden tai
korkeintaan kahden vuoden jaksolle.

KA-kehittämispolun olennainen sisältö muodostuu tasapainoisesta arkkitehtuurin eri osa-
alueiden  kehittämisestä: nyky- ja tavoitetila-arkkitehtuurien kuvaukset, osaamisen ja
organisoinnin kehittäminen sekä näiden aikatauluttaminen ja vastuutus.

3 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun päävaiheistus

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiskohteet on ryhmitelty seuraaviin
rinnakkaisiin päävaiheisiin:

Arkkitehtuurin hallinnan organisointi
KA-kehittämispolun ohjaus
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallinnan käynnistäminen
KA-hallinnan ulottaminen avainprojekteihin
KA-kohdealueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen
Julkisen hallinnon KA-toiminnan käynnistämisen tuki

Arkkitehtuurikuvausten ja –linjausten laatiminen
Menetelmien kehittäminen
Viitearkkitehtuurien suunnittelu
Metatietojen ja metatietopalvelujen kehittäminen
Nykytilan kuvaaminen
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Aikataulu ja vaiheistus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

4.4.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
2012 2013 2014

Tehtävä                                               kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q 3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Arkkitehtuurin hallinnan organisointi
KA-ke hittämispolun ohjaus

Kypsyystasom ittaukset
KA-kehittäm ispolun päivitys

Julkisen hallinnon KA-hallinnan käyttöönotto
Arkkitehtuuriom istajan nimeäminen
KA johtoryhmän nim eäm inen
Arkkitehtuuriryhm än nim eäm inen
Arkkitehtuuriryhm än tehtävien täsm entäm inen
KA osaam isen kehittäm isen suunnittelu
KA-dokum enttivaraston perustam inen
KA-kuvausvälineen käyttöönotto

KA-hallinnan ulotta minen a vainprojekte ihin
SADe-ohjelm a
IT -hankkeiden arviointi
Yhteisten ratkaisujen ohjaus
Valtion IT -palvelukeskus

KA kohdealue iden arkkitehtuurityön käynnistäminen
Kohdealueiden KA-työn käynnistyksen suunnittelu
KA-m enetelm äkoulutus kohdealuevastaaville
KA-m enetelm äkoulutus kohdealueen KA-ryhm ille
Kohdealueiden KA-toim innan tuen toteutuksen suunnittelu
Kohdealueiden KA-toim innan käynnistäm isen tuki

Julkisen hallinnon KA toim innan käynnistäm isen tuki
Käynnistystoim enpiteiden suunnittelu
KA-m enetelm äkoulutus julkiselle hallinnolle
Julkisen hallinnon KA-tuen ja sen toteutuksen suunnittelu
Julkisen hallinnon KA toim innan käynnistäm isen tuki

Arkkitehtuurikuvausten ja -linjausten laatim inen
Menete lmien kehittäminen

JHKA kuvauksen täsm entäm inen
T oim inta-arkkitehtuurin kuvausmenetelm ä

Viitea rkkitehtuurien suunnitte lu
Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri
Julkisen hallinnon verkkopalvelujen viitearkkitehtuuri
T iedon hallinnan viitearkkitehtuuri (esiselvitys)
T iedon hallinnan  viitearkkitehtuuri
Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri
Sisällön- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri
Paikkatietojen viitearkkitehtuuri
Yhteisten ICT -palveluiden viitearkkitehtuuri
Julkisen hallinnon palveluväylän viitearkkitehtuuri
T ietoliikenne- ja verkkoinfrastrukstuurin viitearkkitehtuuri

Metatie tojen ja metatie topa lvelujen kehittämine n
Julkisen hallinnon m etatietopalvelun esiselvitys
Julkisen hallinnon sanastojen ja ontologioiden kehittäm inen
Julkisen hallinnon m etatietom ääritysten kehittäm inen
Julkisen hallinnon koodistojen ja luokitusten kehittäm inen

Nykytilan kuvaaminen
Julkisen hallinnon toim inta-arkkitehtuuri
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri
Julkisen hallinnon tietojärjestelm äarkkitehtuuri
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4 Kehittämiskohteiden kuvaus

4.1 KA-kehittämispolun ohjaus

KA-kehittämispolun ohjaus muodostaa kokonaisuuden, jolla julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-
tuurityötä ohjataan ja seurataan. Se koostuu seuraavista tehtävistä:

Kehittämiskohde Kuvaus

Julkisen hallinnon KA-
kypsyystasoarvioinnit

Aika: Vuosikellon mukaan – kunkin vuoden tammi-
helmikuussa

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä määrittää jul-
kisen hallinnon KA-kypsyystasomallin avulla julki-
sen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason.
Tuloksia ja mallia voidaan hyödyntää KA-
kehittämispolun sisällön täsmentämiseen

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä,
kohdealueiden arkkitehtuuriryhmät, VM JulkICT-
toiminto

Tuotokset: Julkisen hallinnon KA-kypsyystaso-
mittaus

Julkisen hallinnon KA-
kehittämispolun päivit-
täminen

Aika: Vuosikellon mukaan – kunkin vuoden maalis-
lokakuussa

Tämän KA-kehittämispolun päivittäminen kehittä-
mistarpeiden, toteutusten ja tunnistettujen muutos-
tekijöiden pohjalta

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Päivitetty KA-kehittämispolku

Yleinen julkisen hallin-
non arkkitehtuuritoi-
minnan ohjaaminen

Aika: jatkuva toiminta

Julkisen hallinnon arkkitehtuurityön ohjaus ja suun-
nittelu KA-hallintamallin mukaisesti
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Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: Julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-
tuurin omistaja (VM JulkICT-toiminto) ja erityisesti
julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä

Tuotokset: Julkisen hallinnon KA-hallintamallin
mukaiset tuotokset

4.2 KA-hallinnan käyttöönotto

Varsinaisten nykytila- ja tavoitetilakuvausten sekä toteutusten lisäksi on varmistettava, että ku-
vaustapa ja arkkitehtuuri on kattava ja yhtenäinen ja että kaikissa keskeisissä palveluiden ja
sähköisen asioinnin kehittämisprojekteissa hyödynnetään hallintamallin mukaisesti KA-
menetelmää.

Tässä päävaiheessa organisoidaan julkisen hallinnon arkkitehtuurin ohjaus sekä perehdytetään
julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmän avainhenkilöt arkkitehtuurimenetelmään ja siihen liitty-
vään hallintamalliin. Arkkitehtuuriryhmä muodostaa kuvan, miten KA-mallia käytetään kehittä-
misprojekteissa. Miten sitä voi hyödyntää? Mitkä ovat yksittäisten jäsenten tai julkisen hallinnon
organisaatioiden lähtökohdat kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntämiselle?

KA-mallin käyttöönotto sisältää sekä viestintää että koulutusta ja konkreettista liittämistä muihin
tietohallinnon prosesseihin. KA-mallista keskustellaan laajasti julkisen hallinnon kehittäjien kes-
ken ja sen keskeisiä piirteitä (esim. kokonaisarkkitehtuurin yleiskuva) esitellään myös julkisen
hallinnon organisaatioiden johdolle ja substanssitoiminnan avainhenkilöille.

KA-hallinnan käyttöönotto sisältää seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

Kehittämiskohde Kuvaus

Julkisen hallinnon ark-
kitehtuurin omistajan
nimeäminen

Aika: 1/2012

Tietohallintolaki edellyttää, että valtiovarainministe-
riö huolehtii julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuu-
rista. Tarkennetaan julkisen hallinnon arkkitehtuurin
omistajan tehtävät ja nimetään omistaja

Vastuu: VM

Osallistujat: VM

Tuotokset: Nimetty julkisen hallinnon arkkitehtuurin
omistaja, joka on VM ja sen JulkICT-toiminto

Julkisen hallinnon ko- Aika: 1/2012 - 2/2012
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konaisarkkitehtuurin
johtoryhmän nimeämi-
nen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä ohjaa-
van arkkitehtuurin johtoryhmän asettaminen ja jä-
senten nimeäminen.

Vastuu: julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin
omistaja (VM JulkICT-toiminto)

Osallistujat: julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuu-
rin omistaja, julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuu-
rin kohdealueiden vastuutahot, JUHTA.

Tuotokset: Nimetyt julkisen hallinnon kokonaisark-
kitehtuurin johtoryhmän jäsenet.

Julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmän jä-
senten nimeäminen

Aika: 1/2012 -  5/2012

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmän jäsenten ni-
meäminen.

Vastuu: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin
johtoryhmä, VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: julkisen hallinnon arkkitehtuurin omis-
taja (VM JulkICT-toiminto), julkisen hallinnon koko-
naisarkkitehtuurin johtoryhmä

Tuotokset: Nimetyt julkisen hallinnon arkkitehtuuri-
ryhmän jäsenet.

Julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmän teh-
tävien täsmentäminen

Aika: 4/2012 - 8/2012

Nimetty julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä tarken-
taa omaa työjärjestystään ja käytännön työtapojaan
KA-hallintamallin pohjalta.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä

Tuotokset: Täsmennetty arkkitehtuuriryhmän työ-
järjestys

KA-osaamisen kehit-
tämisen suunnittelu

Aika: 4/2012 - 10/2012

Sekä julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmän KA-
osaamisen lähtöarviointi ja kehittämisen suunnittelu
että koko julkisen hallinnon karkean tason KA-
osaamisen lähtöarviointi ja osaamisen kehittämisen
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suunnittelu.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä,
julkisen hallinnon organisaatiot

Tuotokset: Osaamisarvio, osaamisen kehittämis-
suunnitelma

KA-dokumentti-
varaston perustaminen

Aika: 6/2011 - 4/2012

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin
dokumenttivaraston perustaminen, rakenteen täs-
mennys ja viestintä dokumenttivarastosta

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, varastoitavien
dokumenttien ylläpidosta vastaavat tahot

Tuotokset: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuu-
rin ja yhteentoimivuuden kuvausten sähköinen do-
kumenttivarasto

KA-kuvausvälineen
käytöönotto

Aika: 1/2012 - 5/2012

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin omistaja
hankkii ja ottaa käyttöön KA-kuvausvälineen julkisen
hallinnon yhteisten kokonaisarkkitehtuurien kuvaa-
miseksi.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: Julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-
tuurin omistaja (VM JulkICT-toiminto)

Tuotokset: KA-kuvausväline julkisen hallinnon yh-
teisten kokonaisarkkitehtuurien kuvaamiseksi on
hankittu ja otettu käyttöön.

4.3 KA-hallinnan ulottaminen avainprojekteihin

Julkisen hallinnon KA-hallinta ulotetaan julkisen hallinnon yhteisiä ratkaisuja ja toimintoja kehit-
täviin projekteihin. Näissä projekteissa hyödynnetään julkisen hallinnon arkkitehtuurimenetel-
mää ja kokonaisarkkitehtuuri otetaan vahvasti huomioon suunnittelussa. VM JulkICT-toiminto ja
julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä seuraavat ja tarkistavat projektien arkkitehtuurinmukaisuut-
ta.
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KA-hallinnan ulottaminen avainprojekteihin sisältää seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

KA-hallinnan ulottami-
nen SADe-ohjelmaan

Aika: 1/2012 - 5/2012

Julkisen hallinnon KA-hallinta ulotetaan VM:n SADe-
ohjelman palvelukokonaisuuksiin. Huolehditaan, että
palvelukokonaisuudet noudattavat arkkitehtuurime-
netelmää ja että julkisen hallinnon yhteinen koko-
naisarkkitehtuuri otetaan vahvasti huomioon suunnit-
telussa..

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, SADe-ohjelman kehittämispro-
jektien projektipäälliköt

Tuotokset: SADe-ohjelman kehittämisprojektien
arkkitehtuurinhallinta on käynnistetty

KA-hallinnan ulottami-
nen IT-hankkeiden ar-
viointiin

Aika: 2/2012 - 5/2012

Julkisen hallinnon KA-hallinta ulotetaan VM:n IT-
hankkeiden arviointitomintoon. Arvioinneissa tarkis-
tetaan, että hankkeet noudattavat julkisen hallinnon
arkkitehtuurimenetelmää ja kokonaisarkkitehtuuri
otetaan vahvasti huomioon suunnittelussa.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, arvioitavien
hankkeiden vastuutahot ja hanke- ja projektipäälliköt

Tuotokset: Merkittävät IT-hankkeet on saatu arkki-
tehtuurinhallinnan piiriin.

KA-hallinnan ulottami-
nen yhteisten ratkaisu-
jen ohjaukseen

Aika: 3/2012 - 6/2012

Julkisen hallinnon KA-hallinta ulotetaan yhteisten
ratkaisujen elinkaariohjaukseen VM:n JulkICT-
toiminnossa. Huolehditaan, että julkisen hallinnon
yhteinen kokonaisarkkitehtuuri otetaan vahvasti
huomioon yhteisten ratkaisujen ohjauksessa.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto (VS- ja YRO-
yksiköt)



Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö
KA-kehittämispolku versio 1.0

4.4.2012 12 (24)

Tuotokset: Yhteisten ratkaisujen elinkaariohjauksen
arkkitehtuurinhallinta on käynnistetty.

KA-hallinnan ulottami-
nen Valtion IT-
palvelukeskukseen

Aika: 3/2012 - 8/2012

Julkisen hallinnon KA-hallinta ulotetaan Valtion IT-
palvelukeskukseen. Huolehditaan, että Valtion IT-
palvelukeskuksen toteuttamat ja tuottamat yhteiset
palvelut noudattavat julkisen hallinnon yhteistä ko-
konaisarkkitehtuuria.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, Valtion IT-
palvelukeskus

Tuotokset: Valtion IT-palvelukeskuksen toteuttamat
ja tuottamat yhteiset palvelut ovat julkisen hallinnon
yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisia.

4.4 KA-kohdealueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämisvastuiden jakaminen julkisen hallinnon ko-
konaisarkkitehtuurin kohdealueille edellyttää, että kohdealueilla ymmärretään ja osataan kehit-
tää ja ottaa käyttöön yhteisiä piirteitä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja –hallinnan mukaises-
ti.

Kohdealueiden vastuutahot ja niiden arkkitehtuurityön toteutukseen osallistuvat organisaatiot
tarvitsevat keskitettyä yhteistä tukea oman kokonaisarkkitehtuuritoiminnan käynnistämisessä ja
yhteisten piirteiden käyttöönottamisessa.

Kehittämiskohde Kuvaus

Kohdealueiden KA-
toiminnan käynnistä-
misen suunnittelu

Aika: 1/2012 - 6/2012

VM:n JulkICT-toiminto laatii suunnitelman siitä, miten
tuetaan kokonaisarkkitehtuuritoiminnan leviämistä ja
käyttöönottoa eri kohdealueilla.Tässä määritetään
keskeiset tukitoimet, koulutustarve, kehittämisen mit-
taaminen jne.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto. Tarpeita kysytään
kohdealueiden vastuutahoilta.

Tuotokset: Julkisen hallinnon kohdealueiden arkki-
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tehtuuritoiminnan käynnistyssuunnitelma

KA-menetelmäkoulutus
kohdealueiden arkki-
tehtuurista vastaaville

Aika: 8/2012 - 6/2013

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä ja VM järjestä-
vät KA-menetelmäkoulutusta kohdealueiden vastuu-
organisaatioille, jotta ne voivat tehdä omia tarkempia
suunnitelmiaan KA-toiminnan käynnistämiseksi ja
pystyvät itsenäisesti jo hyödyntämään kokonaisarkki-
tehtuurimenetelmää.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu koulu-
tusaineiston toteuttaja ja kouluttaja. Varsinaisiin kou-
lutuksiin osallistuvat kohdealueiden arkkitehtuurista
vastaavien organisaatioiden asiantuntijat.

Tuotokset: Koulutusaineisto, runsas joukko vastuu-
organisaatioiden asiantuntijoita, joilla on kokonais-
arkkitehtuurimenetelmän ja –mallin perustuntemus.

KA-menetelmäkoulutus
kohdealueiden arkki-
tehtuuriryhmille

Aika: 9/2012 - 12/2013

VM JulkICT-toiminto ja julkisen hallinnon arkkitehtuu-
riryhmä järjestävät KA-menetelmäkoulutusta kohde-
alueiden arkkitehtuuriryhmille, jotta ne voivat tehdä
omia tarkempia suunnitelmiaan KA-toiminnan käyn-
nistämiseksi ja pystyvät itsenäisesti hyödyntämään
kokonaisarkkitehtuurimenetelmää.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu koulu-
tusaineiston toteuttaja ja kouluttaja. Varsinaisiin kou-
lutuksiin osallistuvat kohdealueiden arkkitehtuuri-
ryhmät.

Tuotokset: Koulutusaineisto, runsas joukko vastuu-
organisaatioiden asiantuntijoita, joilla on kokonais-
arkkitehtuurimenetelmän ja –mallin perustuntemus.

Kohdealueiden KA-
toiminnan tuen ja sen
toteutuksen suunnitte-
lu

Aika: 1/2012 - 6/2012

Suunnitellaan, mitä tukea kohdealueille tarvitaan KA-
toiminnan käynnistämiseksi ja suunnitellaan tämän
toteutustapa.
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Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät.

Tuotokset: Kohdealueiden KA-tuen toteutussuunni-
telma

Kohdealueiden KA-
toiminnan käynnistä-
misen tuki

Aika: 5/2012 - 6/2014

Edellisessä kohdassa määritetyn tukiohjelman läpi-
vienti, jossa annetaan konkreettista tukea kohdealu-
eille arkkitehtuurityön ja arkkitehtuurin kehittämisek-
si.

Sisältää uudet kypsyystasomittaukset.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu tuki,
kohdealueiden arkkitehtuuriryhmät.

Tuotokset: Kehittynyt julkisen hallinnon arkkitehtuu-
ritoiminta. Arviointiraportti tuen onnistumisesta ja
mahdollisista jatkotarpeista.

4.5 Julkisen hallinnon KA-toiminnan käynnistämisen tuki

Julkisen hallinnon yhteisten prosessien, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja tehokas
hyödyntäminen edellyttävät, että julkisessa hallinnossa ymmärretään ja osataan kehittää ja ot-
taa käyttöön yhteisiä piirteitä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja –hallinnan mukaisesti. Julki-
sen hallinnon organisaatiot tarvitsevat keskitettyä tukea oman kokonaisarkkitehtuuritoiminnan
käynnistämisessä ja yhteisten piirteiden käyttöönotossa.

Julkisen hallinnon KA-toiminnan käyttöönoton tuki sisältää seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

Kehittämiskohde Kuvaus

Julkisen hallinnon KA-
toiminnan käynnistä-
misen suunnittelu

Aika: 4/2012 - 9/2012

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä laatii julkisen
hallinnon arkkitehtuuriomistajan ohjauksessa suunni-
telman siitä, miten tuetaan kokonaisarkkitehtuuritoi-
minnan leviämistä ja käyttöönottoa julkisen hallinnon
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organisaatioissa. Tässä määritetään keskeiset tuki-
toimet, koulutustarve, kehittämisen mittaaminen jne.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: julkisen hallinnon arkkitehtuuriomistaja
(VM JulkICT-toiminto), julkisen hallinnon arkkitehtuu-
riryhmä. Tarpeita kysytään julkisen hallinnon organi-
saatioilta.

Tuotokset: Julkisen hallinnon organisaatioiden yh-
teisen arkkitehtuuritoiminnan käynnistämissuunni-
telma

KA-menetelmäkoulutus
julkisen hallinnon or-
ganisaatioille

Aika: 10/2012 - 6/2013

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä ja VM järjestä-
vät KA-menetelmäkoulutusta julkisen hallinnon or-
ganisaatioille, jotta ne voivat tehdä omia tarkempia
suunnitelmiaan KA-toiminnan käynnistämiseksi ja
pystyvät itsenäisesti hyödyntämään kokonaisarkki-
tehtuurimenetelmää.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, hankittu koulutusaineiston toteut-
taja ja kouluttaja. Varsinaisiin koulutuksiin osallistu-
vat julkisen hallinnon organisaatioiden asiantuntijat.

Tuotokset: Koulutusaineisto, runsas joukko vastuu-
organisaatioiden asiantuntijoita, joilla on kokonais-
arkkitehtuurimenetelmän ja –mallin perustuntemus.

Julkisen hallinnon KA-
tuen ja sen toteutuksen
suunnittelu

Aika: 4/2012 - 10/2012

Suunnitellaan, mitä tukea julkisen hallinnon organi-
saatiot tarvitsevat KA-toiminnan kehittämiseksi ja
suunnitellaan tuen toteutustapa.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto ja julkisen hallin-
non arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuri-
ryhmät

Tuotokset: Julkisen hallinnon organisaatioiden KA-
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tuen toteutussuunnitelma

Julkisen hallinnon KA-
toiminnan käynnistä-
misen tuki

Aika: 8/2012 - 6/2013

Edellisessä kohdassa määritetyn tukiohjelman läpi-
vienti, jossa annetaan konkreettista tukea julkisen
hallinnon organisaatioille arkkitehtuurityön ja arkki-
tehtuurin kehittämiseksi.

Sisältää kypsyystasomittaukset.

Vastuu: Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät, hankittu tuki, julkisen hallinnon organisaatioiden
arkkitehtuurivastuutahot

Tuotokset: Kehittynyt julkisen hallinnon arkkitehtuu-
ritoiminta. Arviointiraportti tuen onnistumisesta ja
mahdollisista jatkotarpeista.

4.6 Arkkitehtuurikuvausten ja –linjausten laatiminen

Tässä kokonaisuudessa tuotetaan varsinaisia arkkitehtuurikuvauksia ja -linjauksia määritetyn
julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ja sen yleisen tavoitetilan pohjalta. Kokonaisuus koos-
tuu seuraavista kehittämiskohteista:

Kehittämiskohde Kuvaus

Menetelmät

Julkisen hallinnon KA-
kuvauksen täsmentä-
minen

Aika: 10/2011 - 4/2012

Tarkennetaan julkisen hallinnon KA-kuvauksia lau-
suntokierroksen palautteiden pohjalta.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Julkisen hallinnon KA-kuvaus 1.0

Julkisen hallinnon toi-
minta-arkkitehtuurin
kuvausmenetelmä

Aika: 8/2012 - 11/2012

Tuotetaan menetelmä sille, miten julkisen hallinnon
toimintaa pitäisi mallintaa ja kuvata.



Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö
KA-kehittämispolku versio 1.0

4.4.2012 17 (24)

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät

Tuotokset: Julkisen hallinnon toiminta-arkkitehtuurin
kuvausmenetelmä.

Viitearkkitehtuurit

Julkisen hallinnon
asiakaspalvelun vii-
tearkkitehtuuri

Aika: 3/2012 - 12/2012

Suunnitellaan julkisen hallinnon asiakaspalvelun ta-
voitetilan viitearkkitehtuuri.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon organisaatiot.

Tuotokset: Julkisen hallinnon asiakaspalvelun vii-
tearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon
verkkopalvelujen (web-
sivustojen) viitearkki-
tehtuuri

Aika: 6/2012 - 4/2013

Suunnitellaan julkisen hallinnon verkkopalvelujen
(web-sivustojen) viitearkkitehtuuri, jota sovelletaan
etenkin kuntien ja valtion kansalaisille ja yrityksille
kohdistetuissa verkkopalveluissa ja palvelukokonai-
suuksissa.

Tämä tehdään asiakaspalvelun viitearkkitehtuurin
suunnittelun yhteydessä.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
organisaatiot, tukipalveluiden tuottajaorganisaatiot

Tuotokset: Viitearkkitehtuuri, jonka soveltaminen
mahdollistaa joustavan sisältöjen yhdistämisen ja
uudelleen käytön julkishallinnon verkkopalveluissa ja
–sivustoilla.

Julkisen hallinnon tie-
don hallinnan viiteark-
kitehtuurin esiselvitys

Aika: 4/2012 - 9/2013

Tehdään esiselvitys, jossa tarkennetaan julkisen hal-
linnon tiedon hallinnan tavoitetilan viitearkkitehtuurin
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tavoitteet.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon organisaatiot ja
tilastoviranomaiset.

Tuotokset: Esiselvitys julkisen hallinnon tiedon hal-
linnan tavoitetilan viitearkkitehtuurista

Julkisen hallinnon tie-
don hallinnan viiteark-
kitehtuuri

Aika: 8/2012 - 12/2013

Suunnitellaan ja kuvataan julkisen hallinnon tiedon
hallinnan tavoitetilan viitearkkitehtuuri. Tiedon hallin-
nan viitearkkitehtuuri antaa perusteet ja tavoitteita
muille tietoon liittyville viitearkkitehtuureille, kuten
esim. perustietovarantojen viitearkkitehtuurille.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon tilastoviran-
omaiset ja organisaatiot.

Tuotokset: Julkisen hallinnon tiedon hallinnan tavoi-
tetilan viitearkkitehtuuri

Avoimen tiedon vii-
tearkkitehtuuri

Aika: 4/2012 - 6/2013

Suunnitellaan avoimen tiedon tavoitetilan viitearkki-
tehtuuri ja tuotetaan siitä KA-menetelmän mukainen
kuvaus.

Kytkeytyy tai sisältyy julkisen hallinnon tiedon hallin-
nan viitearkkitehtuuriin.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, tietovarantojen vastuuorganisaa-
tiot

Tuotokset: Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri

Sisällön- ja asianhal-
linnan viitearkkitehtuu-
ri

Aika: 10/2012 - 2/2013

Suunnitellaan sisällön- ja asianhallinnan tavoitetilan
viitearkkitehtuuri ja tuotetaan siitä KA-menetelmän
mukainen kuvaus.
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Kytkeytyy tai sisältyy julkisen hallinnon tiedon hallin-
nan viitearkkitehtuuriin.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon organisaatiot

Tuotokset: Sisällön- ja asianhallinnan viitearkkiteh-
tuuri

Perustietovarantojen
viitearkkitehtuuri

Aika: 9/2012 - 6/2013

Suunnitellaan PERA-työryhmän ja Julkishallinnon
tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen –
työryhmän tuotosten pohjalta ja niitä laajentaen kan-
sallisten perustietovarantojen tavoitetilan viitearkki-
tehtuuri ja tuotetaan siitä KA-menetelmän mukainen
kuvaus.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, perustietovarantojen vastuuor-
ganisaatiot

Tuotokset: Kansallisten perustietovarantojen vii-
tearkkitehtuuri

Paikkatietojen viiteark-
kitehtuuri

Aika: 10/2011 - 6/2012

Suunnitellaan paikkatietojen tavoitetilan viitearkkiteh-
tuuri ja tuotetaan siitä KA-menetelmän mukainen ku-
vaus.

Kytkeytyy perustietovarantojen viitearkkitehtuuriin.

Vastuu: MML, VM JulkICT-toiminto (kytkeminen pe-
rustietovarantojen viitearkkitehtuuriin)

Osallistujat: MML, Inspire-verkosto, julkisen hallin-
non arkkitehtuuriryhmä, VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Paikkatietojen viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yh-
teisten ICT-palveluiden
viitearkkitehtuuri

Aika: 4/2012 - 12/2012

Suunnitellaan ja kuvataan VALTASA-hankkeessa
tuotetun kuvauksen pohjalta tarkennettu julkisen hal-
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linnon yhteisten ICT-palveluiden viitearkkitehtuuri.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, yhteisten ICT-palveluiden palve-
lutuottajaorganisaatiot

Tuotokset: Julkisen hallinnon yhteisten ICT-
palveluiden viitearkkitehtuuri.

Tietoliikenne- ja verk-
koinfrastruktuurin vii-
tearkkitehtuuri

Aika: 9/2012 - 6/2013

Suunnitellaan VY-, TUVE- ja KY-verkkojen arkkiteh-
tuurituotosten pohjalta kansallisen tietoliikenne- ja
verkkoinfrastruktuurin tavoitetilan viitearkkitehtuuri ja
tuotetaan siitä KA-menetelmän mukainen kuvaus.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon tietoliikenne- ja
verkkoinfrastruktuurin vastuuorganisaatiot

Tuotokset: Kansallisen tietoliikenne- ja verkkoinfra-
struktuurin viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon pal-
veluväylän viitearkki-
tehtuuri

Aika: 9/2012 - 6/2013

Suunnitellaan julkisen hallinnonpalveluväylän tavoi-
tetilan viitearkkitehtuuri ja tuotetaan siitä KA-
menetelmän mukainen kuvaus.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, julkisen hallinnon tietojärjestel-
mäpalveluita tuottavat organisaatiot

Tuotokset: Julkisen hallinnon palveluväylän vii-
tearkkitehtuuri

Metatietojen ja metatietopalvelujen kehittäminen

Julkisen hallinnon me-
tatietopalvelun esisel-
vitys

Aika: 12/2011 - 12/2012

Tehdään esiselvitys ja –suunnitelma julkisen hallin-
non yhteisen metatietopalvelun toteuttamiseksi. Esi-
selvityksessä määritellään metatietopalvelukonsepti,
sitä tukeva toimintamalli, palvelun sisällöt ja ratkaisu
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konseptin toteuttamiseksi.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, VM:n asettama
työryhmä, julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä.

Tuotokset: Suunnitelma julkisen hallinnon metatie-
topalvelun toteuttamiseksi ja käyttöön saattamiseksi.

Julkisen hallinnon sa-
nastojen ja ontologioi-
den kehittäminen

Aika: 4/2012 - 12/2014

Julkisen hallinnon yhteisten sanastojen, ontologioi-
den ja ns. ONKI-palvelujen kehittäminen ja ylläpito.
Julkisen hallinnon yhteisten puuttuvien ontologioiden
laadinta.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto vastaa kehittämisen
koordinoinnista, kehittämisvastuut jakautuvat asian-
tuntijaorganisaatioille

Osallistujat: Aalto-yliopisto/FinnONTOn jatko, VM
JulkICT-toiminto, Valtioneuvoston kanslia, Kansal-
lisarkisto, Kansalliskirjasto, Kuntaliitto, kunnat, Val-
tiokonttori, JHS-järjestelmä, Sanastokeskus

Tuotokset: Ajantasaiset ja ylläpidetyt julkisen hallin-
non tarvitsemat sanastot ja ontologiat.

Julkisen hallinnon me-
tatietomääritysten ke-
hittäminen

Aika: 4/2012 - 12/2014

Määritellään julkisen hallinnon yhteiset tieto- ja meta-
tietorakenteet, avoimen linkitetyn datan metatiedot.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto vastaa kehittämisen
koordinoinnista, kehittämisvastuut jakautuvat asian-
tuntijaorganisaatioille

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, Valtioneuvoston
kanslia, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kuntaliit-
to, kunnat, Valtiokonttori, JHS-järjestelmä, Sanasto-
keskus, yliopistot ja korkeakoulut

Tuotokset: Ajantasaiset ja ylläpidetyt julkisen hallin-
non tarvitsemat metatietomääritykset.

Julkisen hallinnon
koodistojen ja luokitus-
ten kehittäminen

Aika: 4/2012 - 12/2014

Tuotetaan julkisen hallinnon yhteiset palvelu- ja teh-
täväluokitukset. Tuotetaan julkisen hallinnon yhteiset
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kooditukset ja luokitukset.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto vastaa kehittämisen
koordinoinnista, kehittämisvastuut jakautuvat asian-
tuntijaorganisaatioille

Osallistujat: JHS-järjestelmä, kooditusten ja luoki-
tusten ylläpitäjäorganisaatiot, VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Julkisen hallinnon palvelu- ja tehtävä-
luokitukset. Julkisen hallinnon kooditukset ja luoki-
tukset.

Nykytilan kuvaukset

Julkisen hallinnon toi-
minta-arkkitehtuuri

Aika: 10/2012 - 12/2013

Tuotetaan olemassa olevien kuvausten pohjalta jä-
sennys julkisen hallinnon toiminnasta sekä toiminnan
ohjauksen- ja hallinnan prosesseista

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät

Tuotokset: Julkisen hallinnon toiminta-arkkitehtuurin
nykytilan kuvaus

Julkisen hallinnon tie-
toarkkitehtuuri

Aika: 8/2012 - 6/2013

Tuotetaan olemassa olevien kuvausten pohjalta jä-
sennys julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurista.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät

Tuotokset: Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurin ny-
kytilan kuvaus

Julkisen hallinnon tie-
tojärjestelmäarkkiteh-
tuuri

Aika: 4/2012 - 12/2012

Tuotetaan olemassa olevien kuvausten pohjalta jä-
sennys julkisen hallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuu-
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rin nykytilasta.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, julkisen hallinnon
arkkitehtuuriryhmä, kohdealueiden arkkitehtuuriryh-
mät

Tuotokset: Julkisen hallinnon tietojärjestelmäarkki-
tehtuurin nykytilan kuvaus.

5 Julkisen hallinnon KA-kehittämispolun sitominen muuhun kehittämiseen

Liityntä hankesalkunhallintaan ja budjetointiin

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun kehittämistehtävät sisällyte-
tään tehtävästä vastaavan organisaation yleiseen hankesalkkuun ja hankesalkun hallintaan.
Kehittämispolun mukaiset hankkeet ja tehtävät budjetoidaan ja niitä seurataan ja ohjataan nor-
maalin hankeseurannan ja hankehallinnan menettelyillä. KA-kehittämispolku toteutuu hankkei-
den omistajaorganisaatioiden hyväksymien ja hankkeille osoittamien resurssien puitteissa.

Julkisen hallinnon arkkitehtuurivastaava vastaa julkisen hallinnon yhteisen KA-kehittämispolun
hankkeiden viestimisestä hankesalkunhallinnalle.

Riippuvuudet muihin KA-kehittämispolkuihin

Julkisen hallinnon KA-kohdealueiden kehittämispolut:
Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin ja kohdealueiden yhteisten kokonaisarkkiteh-
tuurien on muodostettava järkevä ja koordinoitu yhteisten arkkitehtuurien kokonaisuus julkiselle
hallinnolle. Siksi julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun päivityksissä
otetaan jatkossa huomioon julkisen hallinnon KA-kohdealueiden kehittämispolut ja erityisesti
niissä syntyvät arkkitehtuurilinjaukset ja toteutukset. Vastaavasti kunkin kohdealueen KA-
kehittämispolun ylläpidossa on otettava huomioon julkisen hallinnon yhteisellä KA-kehittämis-
polulla olevat tehtävät ja niiden tuottamat lopputulokset.

Julkisen hallinnon organisaatioiden omat KA-kehittämissuunnitelmat:
Yksittäisen julkisen hallinnon organisaation on omaa arkkitehtuuriaan kehittäessään otettava
huomioon julkisen hallinnon yhteisen KA:n kehittämispolulla olevat tehtävät ja hyödynnettävä
niiden tuottamat lopputulokset omassa kokonaisarkkitehtuurissaan. Julkisen hallinnon yhteisen
KA:n kehittämispolun suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon organisaatiokohtaiset erityis-
tarpeet yhteiskunnan kokonaishyöty ja yhteentoimivuus huomioiden.

6 Julkisen hallinnon KA-kehittämispolun ylläpito

Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä vastaa julkisen hallinnon arkkitehtuurivastaavan johdolla
julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun ylläpitämisestä. KA-
kehittämispolun sisältö ja ajantasaisuus tarkistetaan julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin hallintamallissa kuvatun vuosikellon mukaisesti.
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Kehittämispolun päivittämisen yhteydessä arvioidaan:
KA-kehittämispolun toteutuminen
Tarve koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
KA-menetelmän ja hallintamallin yleinen toimivuus
Olemassa olevien arkkitehtuurilinjausten ajantasaisuus
Puuttuvat arkkitehtuurilinjaukset

KA-kehittämispolkua päivitetään ns. rullaavana viiden seuraavan vuoden KA-kehittämispolkuna,
jossa painopiste on aina seuraavan vuoden kehittämiskohteissa ja -hankkeissa.

Arkkitehtuurivastaava päivittää KA-kehittämispolkua muutosten yhteydessä sekä tietohallinnon
hankesalkkua hyväksyttäessä (siltä osin, kun rahoitusta ja resursseja saaneet hankkeet eroavat
KA-kehittämispolussa esitetyistä hankkeista).

KA-kehittämispolun päivityksessä otetaan huomioon arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomal-
lin mukaisten kypsyystasomittausten tulokset ja niiden perusteella tarpeellisiksi arvioidut arkki-
tehtuurikyvykkyyden kehittämistoimenpiteet.

Muutoshistoria

Versio Päiväys Tekijä Tarkastaja Hyväksyjä Muutoshistoria

1.0 2012-04-04 Jukka Uusitalo Lausuntopalautteen pohjalta viimeistelty
julkaistava versio.

0.95 2011-04-04 Tommi Oikarinen,
Jukka Uusitalo

Viimeistelty luonnos lähetettäväksi lau-
suntokierrokselle.


